
Projekt VIA LUCIS

Projekt VIA LUCIS

Název projektu: VIA LUCIS

Druh projektu: Zlepšení infrastruktury pro výzkum a výuku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Číslo a název prioritní osy: Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/16.0342

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 1. 10. 2014 – 31. 12. 2015

Informace o průběhu projektu:

- 4. 11. 2014 - předání staveniště firmě SP spol. s r.o.
- 4. 11. 2014 – zahájení stavebních prací.
- 19. 12. 2014 - dokončení rekonstrukce střechy
- 9. 1. 2015 - uvedení velkoplošných skenerů do provozu
- 19. 1. 2015 - dokončena instalace rozšíření knihovních regálů v knihovně
- 19. 1. 2015 - dokončena instalace posuvných knihovních regálů v 3. PP
- aktuálně probíhá zkušební provoz centra digitalizace
- 16. 2. 2015 - dokončena dodávka RFID a uvedení systému do provozu
- 20. 2. 2015 - dokončena výměna podlahových krytin v 2.NP
- 27. 2. 2015 - dokončena sanace obvodových stěn v knihovně
- 3. 3. 2015 - dokončena I. etapa stavebních prací - rekonstrukce 6.NP
- 4. 3. 2015 - dokončena výměna podlahových krytin v 1.NP - studovna
- březen, duben - přesun pracovníků do zrekonstruovaného 6.NP
- 5. 5. 2015 - dokončena dodávka interiérového vybavení
- 7. 5. 2015 - dokončena výměna podlahové krytiny v knihovně
- 18. 5. 2015 - dokončen nákup datových úložišť
- 9. 7. 2015 - dokončena rekonstrukce 4.NP
- srpen 2015 - nákup části vybavení do knihovny a učeben
- srpen 2015 - podepsána smlouva s dodavatelem Konverzního modulu
- 7. 8. 2015 - kompletní dokončení a předání stavby
- září 2015 - podepsána smlouva s dodavatelem badatelského prostředí a informačních kiosků
- 2. 10. 2015 - bylo uskutečněno slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor
- říjen 2015 - podepsána smlouva s dodavatelem telefonního systému, IT vybavení a čističek vzduchu; proběhla dodávka a montáž informačních kiosků.
- listopad 2015 - proběhla dodávka telefonního systému, IT vybavení, nábytku a interiérového vybavení a čističek vzduchu. Dále byla provedena instalace a oživení kabelové sítě v knihovně ETF UK.
- prosinec 2015 - Proběhla dodávka stálé informační tabulky. Byly dodány a dokončeny veškeré dodávky zahrnuté v projektu VIA LUCIS.

Financování:

- 17 333 803,16 Kč (celková výše dotace)
- 14 733 732,68 Kč (85% dotace z prostředků EU)
- 2 600 070,48 Kč (15% dotace ze státního rozpočtu)
- 26 128 433,00 Kč (celkové náklady na projekt)

Projektový záměr:

- Rekonstrukce knihovny,
- vybavení knihovny moderní digitalizační a registrační technikou,
- vybavení ÚVT potřebným HW i SW pro konverzi tisků a jejich archivaci,
- rekonstrukce pracoven a učeben,
- vybavení učeben moderní IC technikou,
- další navazující úpravy pro zlepšení hygienických i pracovních podmínek, které posunou technické zabezpečení digitalizace knižního fondu na Univerzitě Karlově a v návaznosti i výzkum a výuku na ETF UK na úroveň skutečně světového standardu.

Cíle projektu:

- Vybudování Centra digitalizace – technologické základny pro digitalizaci knihovních tisků využitelné všemi fakultami a součástmi Univerzity Karlovy i s externími zájemci,
- zlepšení infrastruktury pro výzkum a výuku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlova v Praze,
- zkvalitnění výuky spojené s výzkumem na EVT UK prostřednictvím využití této infrastruktury,
- posílení pozitivních dopadů realizace OP VaVpl v regionech Konvergence šířením dosažených poznatků prostřednictvím absolventů Univerzity a vytvářením pozitivní sociální atmosféry pro realizaci inovativních transferů technologií,
- umožnění následné realizace komerčních aktivit využívajících vybudované infrastruktury.

Hlavním obecným záměrem projektu je šíření světla poznání v dané oblasti do regionu Konvergence, proto byl pro projekt zvolen poetický název VIA LUCIS, symbolizující rovněž dlouhou tradici českého protestantismu v šíření vzdělanosti.

Fotografie z průběhu realizace projektu: informační panel ; nová střecha ; regály v knihovně ; skener z rekonstruovaného 6NP: chodba ; místnost ; umyvadlo ; sprcha ; WC ; pohledy do nových kanceláří: první , druhý , třetí , čtvrtý

pohledy do rekonstruovaného 4NP: první , druhý , třetí , čtvrtý

fotografie ze slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor 2. 10. 2015: první , druhá , třetí .

fotografie pořízené technikou: čističky vzduchu , elektrifikace stolků , informační kiosky , interaktivní tabule , telefony.

fotografie trvalé informační tabulky

tisková zpráva o ukončení projektu

Více o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace můžete nalézt na internetových stránkách: www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi .

Článek na iForum - časopisu Univerzity Karlovy: <http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15434.html>

Tisková zpráva: Ministerstvo školství finančně podpoří rozvojové plány Univerzity Karlovy.

